



Календарный план

№	Содержание	Исполнитель	Срок
1			25.12.12 – 31.01.13
<b>Подготовительный этап</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Анализ итогов года</li> <li>• Публикация каталога на сайте</li> <li>• Совещание секретарей РКК</li> <li>• Рассылка писем губернаторам</li> </ul>	Дирекция	декабрь декабрь январь январь
<b>Региональный этап</b>			
2			01.02.13 – 15.06.13
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Организация и проведение конкурса в субъектах РФ</li> </ul>	РКК	
<b>Федеральный этап</b>			
3			16.06.13 – 25.12.13
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прием комплектов документов от РКК</li> <li>• Предварительный анализ и подготовка документов для расчета</li> <li>• Экспертиза, представленных документов</li> <li>• Формирование товарных групп и подгрупп по номинациям</li> <li>• Подготовка итогового решения по составу Лауреатов и Дипломантов для Совета организаторов</li> <li>• Утверждение списка Лауреатов</li> <li>• Информирование РКК итогами Конкурса</li> <li>• Предпечатная подготовка и верстка каталога</li> <li>• Печать и рассылка каталога</li> <li>• Рассылка наградных документов и дипломов</li> <li>• Публикация модулей предприятий на сайте</li> <li>• Награждение предприятий почетными призами</li> <li>• Проведение пресс-конференции Председателя Совета организаторов по итогам федерального этапа (по согласованию)</li> </ul>	Дирекция	июнь-август сентябрь  июнь-октябрь сентябрь-октябрь  октябрь  октябрь октябрь июнь-декабрь декабрь октябрь декабрь февраль 2014  ноябрь